

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Ужгородського ліцею

«Імідж»

Оксана РУСИН

«05» березня 2024 року

**ПЛАН
ПІДГОТОВКИ «ДНЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ»
УЖГОРОДСЬКОГО ЛІЦЕЮ «ІМІДЖ»**

№ з/п	Заходи	Термін проведення	Відповідальні	Відмітка про виконання
1	2	3	4	5
1	Переглянути та доповнити у разі необхідності План реагування на надзвичайні ситуації та інші документи з питань цивільного захисту ліцею	До 10.03	Мельник Н.М. Волошин М.Й. Количева Ж.Ю. Кудрич Р.І.	Виконано
2	Вивчити з адміністрацією ліцею, керівниками спецслужб ЦЗ та працівниками у межах їх компетенції, нормативні, розпорядчі та плануючі документи з питань цивільного захисту	До 10.03	Мельник Н.М. Волошин М.Й. Количева Ж.Ю. Кудрич Р.І.	Виконано
3	Розглянути на службовій нараді стан цивільного захисту ліцею та завдання щодо підготовки Дня цивільного захисту	До 10.03	Мельник Н.М. Волошин М.Й. Количева Ж.Ю. Кудрич Р.І.	Виконано
4	Вирішити питання щодо надання інструктивно-методичної допомоги у підготовці та проведенні «Дня цивільного захисту» з боку НМЦ ЦЗ та БЖД Закарпатської області та ДСНС. Визначити склад запрошених на захід.	До 10.03	Русин О.В. Мельник Н.М. Волошин М.Й. Количева Ж.Ю. Кудрич Р.І.	Виконано

5	Провести інструктивно-методичні заняття з членами оргкомітету закладу та головою підкомісії з підготовки суддівської документації з різних змагань та конкурсів	До 10.03	Русин О.В. Мельник Н.М. Волошин М.Й. Количева Ж.Ю. Кудрич Р.І. Ванджурак І.В. Орос В.Ю. Павлик В.І. Шкура В.В. Мендел В.В. Тягур-Готовка М.П.	Виконано
6	Організувати контроль за якістю підготовки занять і тренувань з питань цивільного захисту та БЖД в 1-11 класах	До 20.03	Русин О.В. Мельник Н.М. Волошин М.Й. Количева Ж.Ю.	Виконано
7	Завершити навчання працівників навчального закладу за програмами підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях	До 10.03	Русин О.В. Мельник Н.М. Волошин М.Й. Количева Ж.Ю. Кудрич Р.І.	Виконано
8	Підготувати навчально-матеріальну базу для проведення «Дня цивільного захисту».	До 20.03	Кудрич Р.І. Ванджурак І.В. Орос В.Ю. Павлик В.І. Шкура В.В. Мендел В.В. Тягур-Готовка М.П.	Виконано
9	Підготувати до змагань спортивний майданчик	До 20.03	Ванджурак І.В. Орос В.Ю. Павлик В.І. Шкура В.В. Кудрич Р.І.	Виконано
10	Організувати заняття і тренування з програм ЦЗ, відпрацювання нормативів	До 20.03	Русин О.В. Мельник Н.М. Волошин М.Й. Количева Ж.Ю. Кудрич Р.І. Мендел В.В. Тягур-Готовка М.П. Класні керівники 1-11 класів	Виконано
11	Оновити стенди, куточки цивільного захисту	До 18.03	Вчителі, Класні керівники 1-11 класів	Виконано

12	Підготувати План проведення «Дня цивільного захисту»	До 07.03	Русин О.В. Мельник Н.М. Волошин М.Й. Количева Ж.Ю. Кудрич Р.І.	Виконано
13	Розробити суддівські документи для проведення конкурсів, естафет тощо	До 10.03	Ванджурак І.В. Орос В.Ю. Павлик В.І. Шкура В.В.	Виконано
14	Організувати показ відеофільмів з напряму цивільного захисту	До 21.03	Класні керівники 1-11 класів	Виконано
15	Виготовити стіннівки, присвячені Дню ЦЗ – «НЕБЕЗПЕКА ОЧИМА ДІТЕЙ»	До 21.03	Класні керівники 1-11 класів	Виконано
16	Провести підготовку до проведення відкритих уроків з цивільного захисту	До 21.03	Вчителі	Виконано
17	Спланувати і підготувати необхідну тематику для проведення занять в «День цивільного захисту» з різних предметів	До 21.03	Русин О.В. Мельник Н.М. Волошин М.Й. Количева Ж.Ю.	Виконано
18	Організувати виставку літератури з питань цивільного захисту в шкільній бібліотеці, виставку дитячих робіт.	До 21.03	Мельник Н.М. Бобкова А.О.	Виконано

Голова оргкомітету _____ **Оксана РУСИН**